

**График плановых отключений ГВС по причине проведения работ  
ООО "Удмуртские коммунальные системы" и котельными-поставщиками ООО "УКС" на 2020г.**

Адрес объекта	Срок планового отключения ГВС
7	8
Воровского 124	10.08.-15.08.2020
Воровского 154	28.07.-10.08.2020
Восточная 75	28.07.-10.08.2020
им Вадима Сивкова 101	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 105	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 107	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 109	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 111	22.05.-04.06.2020

им Вадима Сивкова 158	22.05.-04.06.2020
им Вадима Сивкова 86	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 88	12.08.-15.08.2020
им Вадима Сивкова 90	12.08.-15.08.2020
Карла Либкнехта 9	12.08.-15.08.2020
Карла Маркса 124	12.08.-15.08.2020
Карла Маркса 126	12.08.-15.08.2020
Карла Маркса 126	12.08.-15.08.2020
Квартальный 82	12.08.-15.08.2020
Квартальный 84	12.08.-15.08.2020
Квартальный 86	12.08.-15.08.2020

Коммунаров 186	28.07.-10.08.2020
Красноармейская 61	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 63	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 67	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 67	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 71	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 73	12.08.-15.08.2020
Красноармейская 76	12.08.-15.08.2020
Ленина 94	10.08.-15.08.2020
Пушкинская 157	12.08.-15.08.2020
Пушкинская 157	12.08.-15.08.2020
Пушкинская 163	12.08.-15.08.2020

Пушкинская 169	22.05.-04.06.2020
Пушкинская 173	22.05.-04.06.2020
Пушкинская 175	22.05.-04.06.2020
Пушкинская 69	12.08.-15.08.2020
Свободы 120	22.05.-04.06.2020
Советская 10	22.05.-04.06.2020
Советская 10а	22.05.-04.06.2020
Удмуртская 185	28.07.-10.08.2020